

Утверждаю



**Дорожная карта по переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования**

| Мероприятие   | Срок                  | Ответственный                         |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Оценить ресурсы школы</b>  |                       |                                       |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы  | Январь                | Инвентаризационная комиссия           |
| Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО  | Январь–август         | Директор                              |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку   | Январь–март           | Заместитель директора по УВР          |
| Направить учителей на повышение квалификации  | Апрель–май            | Директор                              |
| Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО  | Апрель, август        | Рабочая группа                        |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников   | По мере необходимости | Рабочая группа                        |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО   | По мере необходимости | Директор                              |
| <b>Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка</b>   |                       |                                       |
| Провести родительские собрания в 10–11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать изучаемые предметы или отказаться от их изучения | Май                   | Классные руководители 10–11-х классов |
| Собрать заявления от родителей и школьников   | Май–июль              | Классные руководители                 |
| Проанализировать заявления. Решить, включать ли предметы в учебный план или нет   | Июль                  | Рабочая группа                        |
| <b>Разработать проект ООП СОО</b>   |                       |                                       |
| Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО  | Февраль–май           | Рабочая группа                        |
| Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО  | Август                | Директор                              |
| <b>Проанализировать локальные акты</b>  |                       |                                       |
| Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО   | Январь–март           | Рабочая группа                        |
| Внести изменения в локальные акты   | Апрель                | Рабочая группа.<br>Директор           |